

مشروع CIQAP

كلية التمريض
جامعة الزقازيق

الرؤية

تطمح كلية التمريض – جامعة الزقازيق ان تكون
مؤسسة تعليمية وبحثية ومساهمة في التنمية المجتمعية
بكفاءة تنافسية مع كليات التمريض على المستوى
المحلى والاقليمى

الرسالة

تلتزم كلية التمريض – جامعة الزقازيق بتقديم تعليم
تمريضي يستوفي معايير الجودة ويحث على احترام
اخلاقيات المهنة ويلبي احتياجات المؤسسات الصحية
وانتاج ابحاث علمية تساهم في رفع كفاءة الرعاية
الصحية وتوفير خدمات مجتمعية لتنمية البيئة المحلية
في اطار من الجداثة والتنافسية

ميرانية المشروع

أ


التاريخ التعاقدى لتسليم المشروع	مدة المشروع	تاريخ التعاقد	الرمز الكودي للمشروع	الكلية	الجامعة
٣١/١٢/٢٠١٣	٣٣ شهر	٢/٤/٢٠١١	Cp5-060-zag	التمريض	الزقازيق

الميزانية الكلية	ميزانية الجامعة	ميزانية البرنامج
٣٩٨٤٥٦٥	١٨٣٤١٨٠	٢١٥٠٣٨٥

مخرجات المشروع

ب

تحديث الهيكل التنظيمي
للكلية



الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

١- تحديث الهيكل
التنظيمي للكلية

١/أ هيكل تنظيمي
وتوصيف وظيفي محدث
ومعتمد ومعلن لجميع
الأقسام العلمية والإدارية
بالكلية

١٠٠%

اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث من
مجلس الكلية والجامعة

* زيادة وعى اعضاء هيئة التدريس
والإداريين بالتوصيف الوظيفي بنسبة
٣٠%

* رضاء ٤٠% من أعضاء هيئة التدريس
والإداريين عن الهيكل الوظيفي المحدث
* الألتزام بالوقت المحدد لاداء الأنشطة

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

١- تحديث الهيكل
التنظيمي للكلية

ب وحدة للأزمات والكوارث
والسلامة والصحة المهنية
معتمدة وموثقة

٩٠%

- اعتماد الهيكل التنظيمي
واللائحة الداخلية للوحدة
- كفاية الوسائل المتاحة
للتعامل مع الأزمات والكوارث
- تدريب ٧٥% من العاملين والطلاب
بالكلية على قواعد السلامة والصحة
وتنفيذ سيناريوهات لمواجهة الأزمات
والكوارث سنويا

تتمية الموارد الذاتية
للكلية

٢

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٢. تنمية الموارد الذاتية للكلية

٢-أ وحدات مستحدثة لخدمة المجتمع وشئون البيئة تساهم في تنمية الموارد الذاتية للكلية.

١٠٠%

- الوحدات المستحدثة لخدمة المجتمع وشئون البيئة معتمدة و موثقة ومدرجة ضمن تشكيل الهيكل التنظيمى المستحدث بالكلية.
- رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة بنسبة ٢٠% للمرة الثانية عن الأولى
- ارتفاع نسبة الموارد الذاتية للكلية بنسبة ١٠%

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٢. تنمية الموارد
الذاتية للكلية

ب مجلة معتمدة متخصصة
في نشر الأبحاث في مجال
التمريض على المستوى
المحلى والاقليمى

%١٠٠

- لائحة معتمدة من مجلس الكلية
ومجلس الجامعة .
- زيادة اقبال الباحثين على النشر في
المجلة بنسبة ١٠% عن العام السابق

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٢. تنمية الموارد
الذاتية للكلية

ج/٢ جمعية
علمية لطلاب
مصرية التمريض
محدثة و معلنة

١٠٠%

لائحة داخلية معتمدة للجمعية المصرية
العلمية لطلاب التمريض

• تدريب ٧٥% من كوادر
الجمعية

• رضا المستفيدين عن
الخدمات المقدمة من الجمعية المصرية
العلمية لطلاب التمريض بنسبة ٢٠%
للمرة الثانية عن الأولى

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٢. تنمية الموارد
الذاتية للكلية

٢/د اتحاد عربي لطلاب
التمريض

١٠٠%

لائحة داخلية معتمدة للجمعية المصرية
العلمية لطلاب التمريض

• تدريب ٧٥% من كوادر
الجمعية

• رضا المستفيدين عن
الخدمات المقدمة من الجمعية المصرية
العلمية لطلاب التمريض بنسبة ٢٠%
للمرة الثانية عن الأولى

تطوير البنية التحتية
وبيئة العمل والتعليم
بالكلية

٣

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٣- تطوير البنية التحتية وبيئة العمل والتعليم بالكلية

٣/أ بنية تحتية محدثة ومطورة تساهم في تحسين بيئة العمل والتعليم بالكلية

٩٠%

• وجود مناقصات عامة او مناقصات محدودة او ممارسات عامه او ممارسات محدودة تستوفى قانون المناقصات والمزايدات ٨٩ لسنة ٩٨ ولائحته التنفيذية

• استيفاء العطاءات التي تم قبولها لكافة المواصفات الفنية وبأقل الأسعار.

الانتهاء من انجاز ٨٠% من الانشطة في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة.

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٣- تطوير البنية التحتية وبيئة العمل والتعليم بالكلية

٣/ب أدوات واجهزة حديثة تساعد على تحسين بيئة التعليم و التعلم بالكلية

٧٥%

الانتهاء من ٨٠% من الانجاز في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٣- تطوير البنية التحتية وبيئة العمل والتعليم بالكلية

٣/ج معامل لمهارات التمريض محدثة ومطورة

٧٠%

• زيادة رضا الطلاب عن الخدمات التي تقدمها المعامل التمريضية بالكلية بنسبة ٢٠% بنهاية المشروع

زيادة أعداد الطلاب الوافدين على الالتحاق بالكلية بنسبة ١٠%

زيادة رضا الطلاب عن مستوى الخدمات العلمية التي تقدمها المعامل في الدراسة الثانية عن الاولى بنسبة ٦٠%

تتمية قدرات اعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم
و تطوير أداء الجهاز
الاداري بالكلية

٤

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٤- تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم و تطوير
أداء الجهاز الاداري
بالكلية

٤/أ- حزمة تدريبية مطورة
تقدمها الكلية لرفع كفاءة
وقدرات ومهارات أعضاء
هيئة التدريس والقيادات.

١٠٠%

- رضا ٧٠% من المتدربين
عن الدورة التدريبية.
- رضا ٧٠% من طلاب
الكلية والدراسات العليا عن أداء أعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم.
- ارتفاع رضا المتدربين بنسبة ٣٠%
في نهاية المشروع.

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٤- تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم و تطوير
أداء الجهاز الاداري
بالكلية

٤/ب تقارير دورية لتقييم
اداء أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة ومتابعة
إلتزامهم.

٨٠%

- وجود آليات متابعة وتقييم أداء وإلتزام أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة
- وجود تقارير دورية عن أداء وإلتزام أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة.
- تصديق مجالس الأقسام والكلية على تقرير اللجنة عن قواعد ومعايير وآليات تقييم أداء وإلتزام أعضاء هيئة التدريس/ الهيئة المعاونة

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٤- تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم و تطوير
أداء الجهاز الاداري
بالكلية

٤/ج تحديد الصعوبات
والمشاكل التي تواجه
أعضاء هيئة التدريس/
الهيئة المعاونة وتعوق
ادائهم الوظيفي، وإتخاذ
اجراءات تصحيحية من
خلال وضع المقترحات
والحلول اللازمة لها.

٩٠%

•• تفعيل القيادات الأكاديمية
للمقترحات والحلول الواردة بتقارير
مجالس الأقسام والتي تم عرضها على
مجلس الكلية.

• رضا ٨٥% من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين
على القرارات مما يساعد على تحسين
أداءهم الوظيفي وتحقيق رضاهم.

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٤- تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم و تطوير
أداء الجهاز الاداري
بالكلية

٤/ج تحديد الصعوبات
والمشاكل التي تواجه
أعضاء هيئة التدريس/
الهيئة المعاونة وتعوق
ادائهم الوظيفي، وإتخاذ
اجراءات تصحيحية من
خلال وضع المقترحات
والحلول اللازمة لها.

٩٠%

•• تفعيل القيادات الأكاديمية
للمقترحات والحلول الواردة بتقارير
مجالس الأقسام والتي تم عرضها على
مجلس الكلية.

• رضا ٨٥% من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين
على القرارات مما يساعد على تحسين
أداءهم الوظيفي وتحقيق رضاهم.

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٤- تنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم و تطوير
أداء الجهاز الاداري
بالكلية

٤/د دورات تدريبية لتنمية
قدرات الاداريين والفنيين
بالكلية

١٠٠%

• رضاء ٧٠% من المتدربين عن
الدورات التدريبية.

تحديث البرامج التعليمية لمرحلتى
البكالوريوس والدراسات العليا وفقا
للمعايير الأكاديمية للهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد NARS



الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٥ - تحديث البرامج
التعلمية لمرحلتى
البكالوريوس
والدراسات العليا وفقا
للمعايير الأكاديمية
للهيئة القومية لضمان
جودة التعليم
والاعتماد NARS

٥ / أ مقررات الكترونية

١٠٠%

- مقررات الكترونية معلنة على شبكة المعلومات الدولية ومطبقة
 - وجود نظام آلي لتلقي اسئلة وإستفسارات الطلاب والرد عليها فيما يخص المقررات الالكترونية.
 - نشر ثقافة التعليم الالكترونى بين ما لا يقل عن ٨٠% من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية.
 - مشاركة ٢٠% من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية في انتاج المقررات الالكترونية.
 - ارتفاع النسبة المئوية للطلاب الذين يستخدمن التعلم الالكترونى لتصل الى ٥٠% بنهاية المشروع.
 - رضاء ٨٠% من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس عن المقررات الالكترونية الجديدة.
- بنية تحتية حديثة ومطورة

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٥ - تحديث البرامج
التعليمية لمرحلتى
البكالوريوس
والدراسات العليا وفقا
للمعايير الأكاديمية
للهيئة القومية لضمان
جودة التعليم
والاعتماد NARS

٥/ب مركز خاص بتقويم
طلاب
البكالوريوس
والدراسات العليا لتقويم
الامتحانات ومطابقتها مع
الأهداف
التعليمية
المستهدفة

٩٠%

- موافقة مجلس الكلية على إنشاء مركز تقويم الطلاب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا
- ارتفاع النسبة المئوية لاقسام الكلية التى تستخدم أساليب التقويم الحديثة لتصل الى ٦٠% بنهاية المشروع
- تحسن مستوى رضا الطلاب عن اليات التقويم بنسبة ٢٠% سنويا
- أسئلة تقيس مهارات المعرفة والفهم والمهارات العقلية كما هو موضح بالمحتوى العلمى

النهوض بالبحث العلمي
الهادف والوصول الى مخرجات
تطبيقية تساهم في خدمة قضايا
ومشاكل المجتمع

٦

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٦- النهوض بالبحث
العلمي الهادف
والوصول الى
مخرجات تطبيقية
تساهم في خدمة
قضايا ومشاكل
المجتمع

١/٦ خطة بحثية للكلية
محدثة ومعلنة على موقع
الكلية وقاعدة بيانات
للأبحاث العلمية بالكلية

٩٠%

- تصديق مجالس الأقسام
ومجلس الكلية على الخطة البحثية بالكلية
- موافقة نسبة لا تقل عن
٦٠% من استطلاع رأي سوق العمل
ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
في التخصص علي موضوعات الخطة.
- أشادة المتخصصين بتمشي
الخطة البحثية مع التطورات الحديثة
بنسبة لا تقل عن ٦٠%.
- الاستعانة بالأبحاث البناءة الموجودة على
قواعد البيانات لتحسين اداء الكلية
وتحقيق اهدافها الاستراتيجية

دعم نظم إدارة ضمان جودة
التعليم بالكلية والتأهيل للاعتماد
من قبل الهيئة القومية لضمان
الجودة والاعتماد



الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٧- دعم نظم إدارة
ضمان جودة التعليم
بالكلية والتأهيل
للاعتداده من قبل
الهيئة القومية
لضمان الجودة
والاعتماد

٧/أ وضع نظام لضبط جودة
أنشطة مشروع التطوير
المستمر والتأهيل للاعتماد
بواسطة وحدة الجودة.

٩٥%

لجنة مشكلة من أعضاء وحدة الجودة
تتولى إعداد تقييم لاداء وإنجازات كل
مشارك في تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية

الهدف

المخرجات الرئيسية

نسبة إنجاز المخرج

مؤشرات النجاح المتحققة

٧- دعم نظم إدارة
ضمان جودة التعليم
بالكلية والتأهيل
للاعتداده من قبل
الهيئة القومية
لضمان الجودة
والاعتماد

٧/ب الحصول على الاعتماد
الأكاديمي للكلية من الهيئة
القومية لضمان الجودة
والاعتماد.

٥٠%

١- نشر الوعي عن معايير الهيئة بين ما
لا يقل عن ٥٠% من اعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم و الاداريين و طلاب
الكلية

٢- الانتهاء من الدراسة الذاتية فى الوقت
المحدد

٣- استيفاء ما لا يقل عن ٨٠% من
معايير الهيئة فى الدراسة الذاتية

٤- قبول ملف الاعتماد الكلية من قبل
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد

٥- اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية
للاعتداده والجودة فى الوقت المحدد

ج

أ- المعدات والاجهزة

٦-١ بيان المنشآت الجديدة والأحلال والتجديد للمباني الغير سكنية التي تم تنفيذها بالمشروع :

م	البند بالخطه	التوصيف	المكان	تاريخ الانتهاء	التمويل			رقم وتاريخ المستخلص
					مساهمة البرنامج	مساهمة الجامعة	الإجمالي	
أولاً : منشآت جديدة								
					---	---	---	
					---	---	---	
الأجمالي								
ثانياً : احلال وتجديد								
١	١/١/٣	احلال وتجديد بيئة العمل	بالكلية	المنافسة العامة جلسة ١٤/٢/٢٠١٢ محضر تسليم ابتدائي في ٥/٢/٢٠١٣ مقابلة شركة الصفا للمقاولات العمومية للمقاولات)	---	١١٩٨١٢	١١٩٨١٢	٢٧/٠٦/٢٠١٢
٢	٢/١/٣	مدرجات المحاضرات النظرية وقاعات التدريس	بالكلية		---	٧٧٨٣٦	١٩٧٦٤٨	٣٠/٠٧/٢٠١٢
٣	٣/١/٣	قاعات التدريس والكنترول والمعامل وتجديد دورات المياه	بالكلية		---	١٢٤١٩٦	٣٢١٨٤٤	١١/١٠/٢٠١٢
			بالكلية		---	١٥٧٨٩٨	٤٧٩٧٤٢	٠٤/١١/٢٠١٢
					١٩٠٧٥٣	---	٦٧٠٤٩٥	٤١٣٤٠
					١٩٠٧٥٣	٤٧٩٧٤٢	٦٧٠٤٩٥	
١	١/١/٣	احلال وتجديد بيئة العمل	بالكلية	المنافسة العامة جلسة ١٧/٦/٢٠١٣ محضر تسليم ابتدائي في ١٢/١٢/٢٠١٣ مقابلة فاطمة جمعة محمود وشريكها (الحرمين للمقاولات)	---	١١٥٤٤٠	٢٩٤٦٨٤	١٧/٠٩/٢٠١٣
٢	٢/١/٣	مدرجات المحاضرات النظرية وقاعات التدريس	بالكلية		---	١١٥٤٤٠	٢٩٤٦٨٤	١٨/١٠/٢٠١٣
٣	٣/١/٣	قاعات التدريس والكنترول والمعامل وتجديد دورات المياه	بالكلية		---	١٠٦٩٤٩	٤٠١٦٣٣	٠١/١٢/٢٠١٣
					---	٣٠٤٧١	٤٣٢١٠٤	٠٣/١٢/٢٠١٣
					١٧٩٢٤٤	٢٥٢٨٦٠	٤٣٢١٠٤	
الاجمالي النهائي						٧٣٢٦٠٢	١١٠٢٥٩٩	٣٦٩٩٩٧
						٧٣٢٦٠٢	١١٠٢٥٩٩	٣٦٩٩٩٧

٤-١ بيان بالألات والمعدات التي تم شراؤها للمشروع وإضافتها إلى مخازن الكلية:

م	البند بالخطة	اسم الجهاز	العدد	مكان الجهاز	حالة التشغيل		سعر الجهاز			رقم وتاريخ اذن الاضافة	
					تم التشغيل	لم يتم	مساهمة البرنامج	مساهمة الجامعة	الإجمالي	رقم	تاريخ

أولاً : الأجهزة التخصصية

١	١/ج/٣	مانيكان محاكاة الحالات الطارئة	١	معمل باطنة وجراحة	تم التشغيل		٤٦٨٠٠٠	---	٤٦٨٠٠٠	٨٨٦١٥٨	١٩/٠٨/٢٠١٣
٢	١/ج/٣	مانيكان تدريبي على علاج الأصابات المتعددة بالمحاكاة	١	معمل باطنة وجراحة	تم التشغيل		١٢٦٠٠٠	---	١٢٦٠٠٠	٨٨٦١٥٨	١٩/٠٨/٢٠١٣
٣	١/ج/٣	مانيكان التدريب على الشق الحنجري	١	معمل باطنة وجراحة	تم التشغيل		٥٩٠٠٠	---	٥٩٠٠٠	٨٨٦١٥٨	١٩/٠٨/٢٠١٣
٤	١/ج/٣	موديل للتدريب على القسطرة المركزية	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		١٠٠٠٠	---	١٠٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
٥	١/ج/٣	موديل للتدريب على العناية بقرح الفراش	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٦٥٠٠٠	---	٦٥٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
٦	١/ج/٣	مانيكان نصفي للتدريب على الأنعاش القلبي الرئوي مزود بجهاز بيان	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		١٢٠٠٠	---	١٢٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
٧	١/ج/٣	نماذج للتدريب على الخياطة الجراحية	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٤٠٠٠٠	---	٤٠٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
٨	١/ج/٣	نموذج للتدريب على ادخال أنبوية التغذية	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٢٠٠٠٠	---	٢٠٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
٩	١/ج/٣	نموذج للتدريب على العناية بالأطراف المبتورة	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٥٥٠٠٠	---	٥٥٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٠	١/ج/٣	مانيكان للتدريب على العناية التمريضية	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		١٢٠٠٠	---	١٢٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
١١	١/ج/٣	نموذج للتدريب على العناية بالقدم	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٣٠٠٠٠	---	٣٠٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٢	١/ج/٣	نموذج للتدريب على فحص الأذن	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٨٠٠٠٠	---	٨٠٠٠٠	٨٨٦١٦٥	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٣	١/ج/٣	موديل تشريحي للقصبة الهوائية مع اللسان	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		١١٠٠٠	---	١١٠٠٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٤	١/ج/٣	موديل للرأس للتدريب على التعامل مع الممرات الهوائية	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٩٥٥٥٠	---	٩٥٥٥٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٥	١/ج/٣	موديل للتدريب على ادخال أنبوية التغذية	٢	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		٢٧٠٠٠	---	٢٧٠٠٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٦	١/ج/٣	شئنة محاكاة للحروق والجروح	١	معمل باطنة وجراحة	لم يتم		١١٠٠٠	---	١١٠٠٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٧	١/ج/٣	محاكي لسماع أصوات القلب والصدر أطفال عمر ٤ سنوات	١	معمل أطفال	لم يتم		١٣٨٩٠	---	١٣٨٩٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٨	١/ج/٣	دمية للتدريب على انعاش الأطفال عمر ٩ شهور	١	معمل أطفال	لم يتم		٣٩٤٠٠	---	٣٩٤٠٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣
١٩	١/ج/٣	دمية للتدريب على انعاش الأطفال عمر ٨ سنوات	١	معمل أطفال	لم يتم		٣٦٥٠٠	---	٣٦٥٠٠	٨٨٦١٦٦	٢١/٠٨/٢٠١٣

اجمالي تكلفة الألات والمعدات

٧٧٧٠٤٥

٧٧٧٠٤٥

٤-٢ بيان بالآلات والمعدات التي تم شراؤها للمشروع وإضافتها إلى مخازن الكلية:

رقم وتاريخ اذن الاضافة		سعر الجهاز			حالة التشغيل		مكان الجهاز	إجمالي	اسم الجهاز	م البند بالخطة
رقم	تاريخ									
ثانيا : أجهزة عرض والوسائل التعليمية										
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	٨٦٠٠	٨٦٠٠	---	لم يتم		الدور الثاني والثالث بالكلية	٢	شاشة عرض ٤٢ بوصة LCD.TV	١/ب/٣
		٨٦٠٠	٨٦٠٠	---					الأجمالي	
ثالثا : أجهزة الحاسب ولوازمها										
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٤	١٤٢١٠٠	---	١٤٢١٠٠	تم التشغيل	المعمل		٢٩	Computer Dell Optiplex 3010كمبيوتر	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	---	تم التشغيل	وحدة الجودة		١	Scanner HP-5590	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	١١٩٢٨	١١٩٢٨	---	تم التشغيل	وحدة الجودة - بعض مكاتب أهـت		٦	4xطابعة ليزر ١	١/ب/٣
		١٥٦٨٢٨	١٤٧٢٨	١٤٢١٠٠					الأجمالي	
رابعا : آلات ومعدات أخرى										
٢٣/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٧	٤٦٢٠٠	---	٤٦٢٠٠	لم يتم	الكنترول		١	جهاز تصحيح الكتروني أسنلة وباركود	١/ب/٣
٢٢/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٨	٦٨٩٤٠	---	٦٨٩٤٠	لم يتم	الأقسام العلمية والإدارية+وحدة الجودة		٦	آلة تصوير توشيبا	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	---	تم التشغيل	وحدة الجودة		١	ماكينة تصوير مستندات ماركة توشيبا موديل Studio 355	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	٢٩٩٤٥	٢٩٩٤٥	---	تم التشغيل	الأقسام العلمية والإدارية		٥	ماكينة تصوير	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	٤٩٤٠	٤٩٤٠	---	لم يتم	الشنون العامة		٢	جهاز بصمة وجه	١/ب/٣
٢٠/٠٨/٢٠١٣	٨٨٦١٦٠	١٧٣٩	١٧٣٩	---	لم يتم	وحدة الجودة		١	Panasonic Kx-MB2025CXWجهاز فاكس	١/ب/٣
		١٨٦٧٦٤	٧١٦٢٤	١١٥١٤٠					الأجمالي	
		١١٢٩٢٣٧	٩٤٩٥٢	١٠٣٤٢٨٥		اجمالي تكلفة الآلات والمعدات				