



جامعة الزقازيق

كلية التربية النوعية

خطة الصيانة الدورية والطارئة

2025/2022



مدير عام الكلية

مسئول الصيانة

الهدف الأول:- صيانة البنية التحتية

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
نسبة الأعطال في أعمال السبابة أقل 5% عن العام الماضي	ابريل 2023 2025	فبراير 2023 2024	الخدمات الإدارية الجامعة	• تقييم الوضع الحالي لتجهيزات السبابة بالكلية	(1) صيانة السبابة
	يناير 2023 2024	ديسمبر 2022 2023	الكلية	• تحديد الاحتياجات المطلوبة للإصلاح	
	فبراير 2023 2025	فبراير 2023 2024	الكلية	• شراء المستلزمات والخامات اللازمة لإصلاحات السبابة	
	مارس 2023 2025	فبراير 2023 2024	الإدارة الهندسية	• تنفيذ عمليات إصلاح السبابة بالتعاون مع جهات تنفيذية داخلية او خارجية	
	يناير 2023 2024	ديسمبر 2022 2023	الكلية	• الكشف الدوري على سلامة تجهيزات السبابة بالكلية	

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
نسبة الأعطال في أعمال الكهرباء أقل 5% عن العام الماضي	أكتوبر 2023 2024	سبتمبر 2022 2023	الإدارة الهندسية	• تقييم الحالة الفنية والتشغيلية لمحولات الكهرباء بالكلية	(2) صيانة الكهرباء
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• الكشف الدوري عن أعمال الكهرباء وتجهيزاتها داخل القاعات والمعامل حجرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين وفي الأدوار	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• تحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات صيانة الكهرباء	
	ابريل 2023 2024	مارس 2023 2024	الإدارة الهندسية	• شراء المستلزمات والخامات اللازمة لإصلاحات الكهرباء	
	يونيه 2023 2024	ابريل 2023 2024	الإدارة الهندسية	• تنفيذ عمليات إصلاح الكهرباء بالتعاون مع جهات تنفيذية داخلية او خارجية	
	يوليو 2023 2024	سبتمبر 2022 2023	الإدارة الهندسية	• الكشف الدوري على سلامة تجهيزات الكهرباء بالكلية	

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
نسبة الأعطال في أعمال النجارة أقل 5% عن العام الماضي	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الكلية	• تقييم الوضع الحالي لتجهيزات النجارة بالكلية (من ابواب وشبابيك وستائر	(3) صيانة النجارة
	مارس 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الكلية	• تحديد الاحتياجات المطلوبة للإصلاح	
	ابريل 2023 2024	مارس 2023 2024	الورش الإنتاجية	• شراء المستلزمات والخامات اللازمة لإصلاحات النجارة	
	يوليو 2023 2024	مايو 2023 2024	الورش الإنتاجية	• تنفيذ عمليات إصلاح النجارة بالتعاون مع جهات تنفيذية داخلية او خارجية	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الكلية	• الكشف الدوري على سلامة تجهيزات النجارة بالكلية	

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
	يوليو 2023 2024	مايو 2023 2024	الورش الإنتاجية	• إنشاء وتجهيز عدد 2 مدرج (ج - ء) بنشات خشبية وارضيات	(4) تجهيزات النجارة
	يوليو 2023 2024	مايو 2022 2023	الورش الإنتاجية	• إنشاء وتجهيز عدد 1 مدرج (ب) بنشات خشبية وارضيات ومسرح للكلية	

مدير عام الكلية

مسئول الصيانة

الهدف الثانى:- صيانة الأجهزة والتجهيزات الداعمة لعملية التعليم والتعلم

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
رفع الكفاءة التشغيلية للأجهزة بنسبة 5% عن العام الماضي	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الكلية	• حصر أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وماكينات التصوير وأجهزة الداتا شو وتجهيزات الإنترنت والأجهزة العلمية بالكلية	(1) صيانة الأجهزة
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• دراسة الحالة الفنية والتشغيلية للأجهزة	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• مراجعة عقود الصيانة الخاصة بالأجهزة مع الجهات الخارجية	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• تحديد احتياجات الصيانة للأجهزة وفقاً للحالة التشغيلية لها	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	الإدارة الهندسية	• تنفيذ إجراءات صيانة الأجهزة بالتعاون مع جهات الصيانة الخارجية	

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	شركة الصيانة	• وضع لافتات لكل الأجهزة بتعليمات التشغيل السليم	
	يوليو 2023 2024	أغسطس 2022 2023	شركة الصيانة	• الكشف الدوري على الأجهزة لضمان سلامتها	

مدير عام الكلية

مسئول الصيانة

الهدف الثالث:- وضع آلية لضمان والكشف الدوري للأعطال والصيانة الطارئة

مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	فترة التنفيذ		مسئولية التنفيذ	إجراءات التنفيذ	الأنشطة الرئيسية
	النهاية	البداية			
- آلية مفعلة للكشف المبكر عن الأعطال - آلية فعلة لضمان الصيانة الدورية والطارئة - آلية مفعلة لضمان النظافة الدورية للكلية	2024	2022	الكلية	تشكيل لجنة عليا للإشراف على عمليات الصيانة الدورية والطارئة بالكلية	(1) آلية مفعلة للصيانة الطارئة والكشف المبكر عن الأعطال
	2025	2023	شركات الصيانة	تفعيل آلية محددة للتعريف بالأجهزة تشمل كارت تعريفي لكل جهاز تحتوي على مواصفات الجهاز ومواقيت الصيانة الدورية له	
	2025	2022	الكلية	تفعيل آلية محددة لطلبات الصيانة تشمل نماذج طلب صيانة طارئة وتوزع على مستلمي العهدة من الأجهزة من أخصائي المعامل والمسؤولين عن القاعات والحجرات	
	2025	2022	الكلية	إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن الحالة التشغيلية للأجهزة وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة وغيرها	
	2025	2022		تفعيل آلية لضمان النظافة اليومية والدورية للقاعات والمعامل والحجرات بحيث تعلق في الأماكن العامة ويتم المرور اليومي والدوري للتأكد من تنفيذها	

مدير عام الكلية

مسئول الصيانة

