

4 الخطة التنفيذية للمشروع خلال 18 شهر:

يمكن إضافة سطور إضافية لاستيعاب الأهداف، المخرجات والأنشطة.
مع ملاحظة ضرورة عدم زيادة الأهداف عن 6 أهداف، وعدم زيادة المخرجات عن أربعة لكل هدف وعدم زيادة الأنشطة الرئيسية عن أربعة أنشطة رئيسية لكل مخرج.
يتم تمويل المخرج الواحد بالكامل من مساهمة الوحدة أو الجامعة (فيما عدا المستهلكات يتم تمويلها من مساهمة الجامعة فقط).

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	الإجمالي
1- تطوير البنية التحتية بما يتواءم مع استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة والموارد الناتجة.	1/أ تجديد بعض الأماكن المهمة التي تحسن بيئة التعليم والتعلم	1- وجود مناقصات عامة أو مناقصات محدودة أو ممارسات عامه أو ممارسات محدودة تستوفي قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية . 2- استيفاء العطاءات التي تم قبولها لكافة المواصفات الفنية وبأقل الأسعار 3- الانتهاء من انجاز 80% من الأنشطة في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة .	1/1/ تجديد وتطوير (""قاعة متعددة الأغراض، معمل تريكو، معمل ماكينات "ابواب مروحة، "" بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11، القاعات الدراسية أرقام (510)، (508)، (610)، (608) وحجرات العزف وعددها (18)، قاعة الايقاع الحركى بقسم التربية الموسيقية). "دهان حواط، دهان باركية، ابواب مروحة"	الاول	التاسع	-	200.000 ج
			2/1/ تجديد وتطوير عدد (2) معمل تغذية "تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، احواض"، عدد (2) اتيلية ملابس " تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، بنشات خشب بالرخام للماكينات" (بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11)"	الاول	التاسع	350.000 ج	50.000 ج
			3/1/ تجديد وتطوير عدد (2) معمل كيمياء (بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11). " تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، احواض".	الاول	التاسع	-	250.000 ج



600.000 ج	200.000 ج	400.000 ج	التاسع	السابع	1/ب/1 تزويد الاقسام العلمية والقاعة متعددة الاغراض بالذاتاشو وشاشات العرض والاجهزة السمعية (الميكروفونات)، واجهزة تعليمية لقسمى الاقتصاد المنزلى، العلوم الموسيقية	1/ب توفير المواد المساعدة للتعليم والتعلم بالكلية	- الانتهاء من 80% من الانجاز في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة
600.000 ج	-	600.000 ج	التاسع	الرابع	1/ب/2 تزويد الاقسام العلمية بالاجهزة والادوات والمعدات العلمية والبحثية		
650.000 ج	-	650.000 ج	التاسع	الرابع	1/ب/3 تزويد الاقسام العلمية والقاعات الدراسية والقاعة متعددة الاغراض بالتجهيزات اللازمة من اثاث ومستلزمات تعليمية (تركيب كراسى مثبتة قلاب، باديوم، كونتر من الخشب، كراسى ترابيزة اجتماعات"، دواليب خشب، كراسى قرصة، كراسى أرن اتشير متحركة، فاترينة عرض، بروفة).		

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي



2- رفع كفاءة العملية التعليمية والتحديث المستمر للمناهج والمقررات بالتعاون مع المقيمين داخل وخارج الكلية.	1/2 تحديث وتطوير البرامج والمقررات الدراسية	1- استحداث لائحة جديد لمرحلة البكالوريوس وتسليمها للجنة المناهج في الموعد المحدد.	1/2 تحديث اللائحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع جميع الفئات المعنية داخل وخارج الكلية	الرابع	الثاني عشر	-	-	-
		2- زيادة فرص العمل المتاحة لخريجي الكلية (ارتفاع فرص العمل المتاحة للطلاب محليا واقليميا بنسبة 10% سنويا به).	2/2 مراجعة الاقسام العلمية للمقررات وتقييمها من المراجع الخارجي طبقا لمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	-	-
	2/ب اضافة مقررات اختيارية متخصصة مناسبة لسوق العمل	1- وجود المقررات المتخصصة وتفعيل تدريسها حيث أن لائحة البرنامج يوجد بها مقررات تدرس في السنة الرابعة.	2/ب/1 تصميم مقررات دراسية تتلائم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل لرفع كفاءة الخريج.	الرابع	الثاني عشر	-	-	-
		2- فتح مجالات جديدة للخريجين في سوق العمل ورفع كفاءة الخريجين.	2/ب/2 متابعة تنفيذ الأنشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	الاول	الثامن عشر	96000 ج	96000 ج	-
	2/ج عقد وتفعيل بروتوكلات تعاون بين الكلية والقطاعات الانتاجية	1- وجود دعم مادي ومعنوى نتاج مردود تفعيل بروتوكلات تعاون الخبرات من ا هـ ب ومعاونيهم والطلاب والقطاعات الانتاجية والخدمية بالمجتمع المحلي.	2/ج/1 عقد وتفعيل بروتوكلات تعاون بين الكلية والقطاعات الانتاجية.	الرابع	التاسع	-	-	-
		2- اكساب الخبرات لـ (ا هـ ب ومعاونيهم والطلاب) وزيادة الارتباط بمتطلبات واحتياجات القطاعات الانتاجية والخدمية بالمجتمع المحلي.	2/ج/2 عقد وتفعيل بروتوكلات تعاون بين الكلية ومراكز خدمة المجتمع المحلي.	الرابع	الثامن عشر	-	-	-

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي



الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
3- زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في تفعيل نظام جودة البرامج التعليمية بالكلية.	3/أ رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لتفعيل نظام جودة الفاعلية التعليمية	1- تدريب ما لا يقل عن 45% سنويا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايير توصيف المقررات والبرامج والمصفوفة. 2- المام 70% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باهمية المشاركة في ارساء نظم جودة البرامج بدا من (التوصيف، التقييم، الاستفادة من التغذية الراجعة، المراجعة الداخلية والخارجية، إعداد تقرير البرنامج، وضع خطة تحسين وتطبيقها). 3- وجود كفاءات وخبرات مدربة ومؤهلة للقيام بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 4- ارتفاع مستوى مشاركة الطلاب ورفع كفاءتهم في تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية بنسبة 15% سنويا.	1/أ/3 دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لتفعيل نظم جودة البرامج.	الاول	السادس	-	-
	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	2/أ/3 تفعيل الخطة التدريبية لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لرفع كفاءتهم في تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية.	الرابع	التاسع	-	-
	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	3/ب/1 إعداد توصيف للبرامج والمقررات والمصفوفة في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. والمراجعات الداخلية والخارجية، واعتمادها من مراجعيين داخليين وخارجيين.	الرابع	التاسع	-	50.000 ج
3- زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في تفعيل نظام جودة البرامج التعليمية بالكلية.	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	3/ب/2 متابعة تنفيذ الأنشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	الاول	الثامن عشر	-	-
	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	3/ب/2 متابعة تنفيذ الأنشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	الاول	الثامن عشر	-	-



4- تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.	4/أ تطوير العملية التعليمية بالكلية لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة	1- الانتهاء من تجهيز الكنترولات بالاجهزة والمعدات اللازمة في الوقت المحدد. 2- تفعيل التصحيح الالكتروني لبعض المقررات الدراسية بالبرامج المختلفة للكلية بنسبة 15% سنويا. 3- توفير بنوك للأسئلة لبعض المقررات الدراسية واتاحتها للطلاب.	1/4 أ تطوير الكنترولات بالكلية وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة "تربيزة مستطيلة كبيرة، كراسى، دولاب خشب".	الرابع	التاسع	-	30.000 ج	30.000 ج
	4/ب وضع اليات لتفعيل نظم تقييم الامتحانات مع مراعاة العدالة وعدم التمييز	1- تدريب ما لا يقل عن 25% سنويا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايير نظم تقييم الطلاب والامتحانات. 2- المام 70% من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بأهمية نظم تقييم الطلاب والامتحانات. 3- اعداد وتفعيل خرائط المنهج وخرائط الامتحانات لتتبع مدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة طبقا لمصفوفة المخرجات والمقررات بالبرنامج. 4- ارتفاع نسبة نجاح المتعلم سنويا بمعدل 5% نتيجة التغذية الراجعة واستثمار نتائج التقييم.	2/4 أ تطوير اساليب التقويم ونظم الامتحانات بالكلية.	الرابع	الثامن عشر	-	34.000 ج	34.000 ج
	4/ج زيادة رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والاطراف المجتمعية على مستوى الفاعلية التعليمية	1- ارتفاع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب عن نظم التقييم والامتحانات بالكلية بنسبة 15% 2- زيادة الأنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية 3- زيادة تفعيل الموقع الكتروني للكلية، وصفحات برامج الكلية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، الواتس اب). 4- الاعلان عن نتائج التقييم واستثمارها في تحسين العملية التعليمية.	4/ب/2 وضع اليات واضحة وتفعيلها لتتبع مدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.	السابع	التاسع	-	-	-
	4/د تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.	1- ارتفاع مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب عن نظم التقييم والامتحانات بالكلية بنسبة 15% 2- زيادة الأنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية 3- زيادة تفعيل الموقع الكتروني للكلية، وصفحات برامج الكلية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، الواتس اب). 4- الاعلان عن نتائج التقييم واستثمارها في تحسين العملية التعليمية.	4/ج/1 قياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والاطراف المجتمعية عن نظم التقييم والامتحانات بالكلية.	الثالث عشر	الثالث عشر	-	-	-

الهدف	المخرجات	مؤشرات النجاح	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)	التكلفة
-------	----------	---------------	--------------------	----------------------	---------



5- النهوض بالبحث العلمى الهادف للوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع الابتكارات العلمية لدى الطلاب والباحثين							
(محددة)	(قابلية للقياس)	البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة	الإجمالي	
5/أ الخطة البحثية للكلية	1- وجود خطة بحثية معلنة للكلية في الوقت المحدد، ووجود خطط بحثية معتمدة للأقسام وتسليمها في الوقت المحدد. 2- تنفيذ ما لا يقل عن 30% من الخطة البحثية في خلال مدة المشروع 3- ارتفاع النسبة المئوية للأوراق البحثية العلمية التي قبلت للنشر، أو نشرت في مجلات دولية لتصل إلى 20% بنهاية المشروع. 4- زيادة عدد البحوث العلمية المتنوعة والمنشورة في اعداد مجلة الكلية والمرتبطة بمشكلات المجتمع المحلي والإقليمي. 5- الاستفادة من مؤتمر الكلية في تبادل الخبرات والابحاث والدراسات البحثية، واستثمار التوصيات والمقترحات في تطوير وتحسين الخطط البحثية المستقبلية.	الاول	الثالث	-	-	-	
	5/أ/2 وضع الية لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة البحثية بالكلية.	الاول	الثالث	-	-	-	
	5/أ/3 زيادة تفعيل مجلة الكلية لنشر الابحاث العلمية المتنوعة لحل مشكلات المجتمع المحلي والاقليمي.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	-	-	
	5/أ/4 عقد مؤتمر سنوى للكلية.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	-	-	
5/ب قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالكلية	1- استيفاء وضع 80% من أبحاث أعضاء هيئة التدريس على قواعد البيانات بالكلية بنهاية المشروع. 2- ارتفاع رضا الباحثين المتعاملين مع قاعدة البيانات (75% سنويا) 3- الاستعانة بالأبحاث البناءة الموجودة على قواعد البيانات لتحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية 4- أداء الأنشطة في أوقاتها.	السابع	التاسع	-	-	-	
	5/ب/2 متابعة تنفيذ الانشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	الاول	الثامن عشر	-	-	-	



الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة		
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي	
6- دعم نظم الادارة ضمان جودة التعليم النوعى بالكليّة وتاهيلها القوميّة للاعتماد من قبل الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد.	أ/6 نظام مفعّل لضبط جودة أنشطة مشروع تطوير الفاعلية التعليمية والتاهيل للاعتماد.	- تنفيذ 80 % الأنشطة بدقة بناء على الخطة الموضوعية وفي أوقاتها المحددة. 2- لا تزيد عدد حالات عدم المطابقة الواردة بتقارير لجان المتابعة من قبل ادارة مشروع والمراجعة الخارجية عن 5% 3- تحقيق 75% من مؤشرات النجاح الخاصة بكل مخرج من مخرجات المشروع. - وجود الدراسة الذاتية وتحليلها وتحديد نقاط القوة والضعف، واعداد خطة التحسين واعتمادها من مجلس الكلية.	1/أ/6 تنفيذ خطة المتابعة لضبط جودة أنشطة المشروع بالاستعانة بمراجعين داخليين وخارجيين.	الخامس	الخامس	-	-	
			2/أ/6 دراسة أثر أنشطة المشروع على جودة الفاعلية التعليمية.	العاشر	الثامن عشر	-	-	
			3/أ/6 اعداد الدراسة الذاتية للكلية.	العاشر	الثاني عشر	-	-	
	ب/6 الحصول علي الاعتماد البرامجي للكلية من قبل الهيئة القومية للاعتماد	1- نشر الوعي عن معايير الهيئة بنسبة 90% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين وطلاب الكلية . 2- استيفاء ما لا يقل عن 75 % من معايير الهيئة في الدراسة الذاتية لبرنامج العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي 3- تقرير زيارة المحاكاة للبرامج المؤهلة للاعتماد باستيفاءها لمعايير الاعتماد. 4- التقدم بملف الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودفع مصروفات الاعتماد.	6/ب/1 تأهيل برنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي للتقدم بملف الاعتماد.	الثاني عشر	الخامس عشر	-	30.000 ج	
		6/ب/2 التقدم بملف الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.	الثامن عشر	الثامن عشر	-	60.000 ج		
		6/ب/3 الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي بالكلية من الهيئة.	الثامن عشر	الثامن عشر	-	-		
	الإجمالي						2.000.000	3.000.000



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع الاول (الشهر الاول – الشهر الثالث)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
1- تطوير البنية التحتية بما يتلائم مع استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة والموارد الذاتية.	1/أ تجديد وتحديث بعض الأماكن المهمة التي تحسن بيئة التعليم والتعلم	1- وجود مناقصات عامة أو مناقصات محدودة أو ممارسات عامه أو ممارسات محدودة تستوفي قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية. 2- استيفاء العطاءات التي تم قبولها لكافة المواصفات الفنية وبأقل الأسعار 3- الانتهاء من انجاز 80% من الأنشطة في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة .	1/1/أ تجديد وتطوير ("قاعة متعددة الأغراض، معمل تريكو، معمل ماكينات "ابواب مروحة، بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11، القاعات الدراسية أرقام (510)، (508)، (610)، (608) وحجرات العزف وعددها (18)، قاعة الإيقاع الحركي بقسم التربية الموسيقية). "دهان حوائط، دهان باركية، ابواب مروحة"	الاول	التاسع	-	200.000 ج
			2/1/أ تجديد وتطوير عدد (2) معمل تغذية "تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، احواض"، عدد (2) اتيلية ملابس " تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، بنشات خشب بالرخام للمكينات" (بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11)	الاول	التاسع	350000 ج	50.000 ج
			3/1/أ تجديد وتطوير عدد (2) معمل كيمياء (بالمبنى الجديد تحت الانشاء بموافقة مجلس الكلية رقم 102 تاريخ 2018/7/11). " تركيب بنشات جرانيت، ابواب مروحة، احواض.	الاول	التاسع	-	250000 ج
2- رفع كفاءة العملية التعليمية والتحديث المستمر للمناهج والمقررات بالتعاون مع المعنيين داخل وخارج الكلية	2/ب اضافة مقررات اختيارية متخصصة مناسبة لسوق العمل	1- وجود المقررات المتخصصة وتفعيل تدريسها حيث أن لائحة البرنامج يوجد بها مقررات تدرس في السنة الرابعة.	2/ب/2 متابعة تنفيذ الأنشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	الاول	الثامن عشر	-	22.000 ج



						2- فتح مجالات جديدة للخريجين في سوق العمل ورفع كفاءة الخريجين.		
			السادس	الاول	1/3 دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لتفعيل نظم جودة البرامج.	1- تدريب ما لا يقل عن 45% سنويا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايير توصيف المقررات والبرامج والمصفوفة. 2- المام 70% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باهمية المشاركة في ارساء نظم جودة البرامج بدا من (التوصيف، التقييم، الاستفادة من التغذية الراجعة، المراجعة الداخلية والخارجية، إعداد تقرير البرنامج، وضع خطة تحسين وتطبيقها). 3- وجود كفاءات وخبرات مدربة ومؤهلة للقيام بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 4- ارتفاع مستوى مشاركة الطلاب ورفع كفاءتهم في تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية بنسبة 15% سنويا.	3/أ رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لتفعيل نظام جودة الفاعلية التعليمية	3-زيادة مشاركة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في تفعيل نظام جودة البرامج التعليمية بالكلية.
			الثامن عشر	الاول	3/ب/2 متابعة تنفيذ الانشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	
			الثالث	الاول	1/أ/5 اعداد خطة بحثية للكلية تتماشى مع الخطة البحثية للجامعة.	1- وجود خطة بحثية معلنة للكلية في الوقت المحدد، ووجود خطط بحثية معتمدة للأقسام وتسليمها في الوقت المحدد. 2- تنفيذ ما لا يقل عن 30% من الخطة البحثية في خلال مدة المشروع 3- ارتفاع النسبة المئوية للأوراق البحثية العلمية التي قبلت للنشر، أو نشرت في مجلات دولية اتصل إلى 20% بنهاية المشروع. 4- زيادة عدد البحوث العلمية المتنوعة والمنشورة في اعداد مجلة	5/أ الخطة البحثية للكلية	5- النهوض بالبحث العلمي الهادف للوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع الابتكارات العلمية لدي الطلاب والباحثين
			الثالث	الاول	2/أ/5 وضع الية لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة البحثية بالكلية.			



						الكلية والمرتبطة بمشكلات المجتمع المحلي والإقليمي. 5- الاستفادة من مؤتمر الكلية في تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات البحثية، واستثمار التوصيات والمقترحات في تطوير وتحسين الخطط البحثية المستقبلية.	
-	-	-	الثامن عشر	الاول	5/ب/2 متابعة تنفيذ الأنشطة من قبل وحدة الجودة بالكلية.	1- استيفاء وضع 80% من أبحاث أعضاء هيئة التدريس على قواعد البيانات بالكلية بنهاية المشروع. 2- ارتفاع رضا الباحثين المتعاملين مع قاعدة البيانات (75% سنويا) 3- الاستعانة بالأبحاث البناءة الموجودة على قواعد البيانات لتحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية 4- أداء الأنشطة في أوقاتها.	5/ب قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالكلية
872.000 ج	522.000 ج	350.000					الإجمالي



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع الثاني (الشهر الرابع – الشهر السادس)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				النهاية	البداية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
1- تطوير البنية التحتية بما يتلائم مع استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة والموارد الذاتية.	1/ب توفير المواد المساعدة للتعليم والتعلم بالكلية	- الانتهاء من 80% من الانجاز في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة	1/ب/2 تزويد الاقسام العلمية بالاجهزة والادوات والمعدات العلمية والبحثية	الرابع	التاسع	600.000 ج	-
			1/ب/3 تزويد الاقسام العلمية والقاعات الدراسية والقاعة متعددة الاغراض بالتجهيزات اللازمة من اثاث ومستلزمات تعليمية(تركيب كراسي مثبتة قلاّب، باديوم، كونتر من الخشب، كراسي ترابيزة اجتماعات"، دواليب خشب، كراسي قرصة، كراسي أرن اتشير متحركة، فائرينة عرض، بروفة،).	الرابع	التاسع	650.000 ج	-
2-رفع كفاءة العملية التعليمية والتحديث المستمر للمناهج والمقررات بالتعاون مع المعنيين داخل وخارج الكلية.	2/ج عقد وتفعيل بروتوكلات تعاون بين الكلية والقطاعات الانتاجية والخدمية والمجتمع المحلي لتطوير العملية التعليمية والبرامج الاكاديمية	1- وجود دعم مادي ومعنوى نتاج مردود تفعيل بروتوكلات تعاون الخبرات من ا هـت ومعاونيهم والطلاب والقطاعات الانتاجية والخدمية بالمجتمع المحلي. 2- اكساب الخبرات لـ (ا هـت) ومعاونيهم والطلاب)وزيادة الارتباط بمتطلبات واحتياجات القطاعات الانتاجية والخدمية بالمجتمع المحلي. 3- الاستفادة من الخبرات المكتسبة والدعم المادي فى تطوير العملية التعليمية والبرامج الاكاديمية بنسبة 5% سنويا	2/ج/1 عقد وتفعيل بروتوكل تعاون بين الكلية والقطاعات الانتاجية.	الرابع	التاسع	-	-
			2/ج/2 عقد وتفعيل بروتوكل تعاون بين الكلية ومراكز خدمة المجتمع المحلي.	الرابع	الثامن عشر	-	-



			السادس	الرابع	2/3 تفعيل الخطة التدريبية لاجتماعات هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لرفع كفاءتهم في تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية.	1- تدريب ما لا يقل عن 45% سنويا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايير توصيف المقررات والبرامج والمصفوفة. 2- الامام 70% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باهمية المشاركة في ارساء نظم جودة البرامج بدا من (التوصيف، التقييم، الاستفادة من التغذية الراجعة، المراجعة الداخلية والخارجية، إعداد تقرير البرنامج، وضع خطة تحسين وتطبيقها). 3- وجود كفاءات وخبرات مدربة ومؤهلة للقيام بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 4- ارتفاع مستوى مشاركة الطلاب ورفع كفاءتهم في تفعيل نظم جودة الفاعلية التعليمية للبرامج بالكلية بنسبة 15% سنويا.	3/1 رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب لتفعيل نظام جودة الفاعلية التعليمية	زيادة مشاركة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب في تفعيل نظم جودة البرامج التعليمية بالكلية.
ج 25.000	ج 25.000	-	التاسع	الرابع	3/ب1 إعداد توصيف للبرامج والمقررات والمصفوفة في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.	1- توفير جميع التوصيفات للمقررات والبرامج والمصفوفة للبرامج الاكاديمية في ضوء معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 2- أداء الأنشطة في أوقاتها.	3/ب تحديث توصيفات البرامج والمقررات الدراسية في ضوء معايير الهيئة	
ج 30.000	ج 30.000	-	التاسع	الرابع	4/1 تطوير الكنترولات بالكلية وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة في الوقت المحدد. 2- تفعيل التصحيح الالكتروني لبعض المقررات الدراسية بالبرامج المختلفة للكلية بنسبة 15% سنويا. 3- توفير بنوك للأسئلة لبعض المقررات الدراسية واتاحتها للطلاب.	1- الانتهاء من تجهيز وتطوير الكنترولات بالكلية وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة في الوقت المحدد. 2- تفعيل التصحيح الالكتروني لبعض المقررات الدراسية بالبرامج المختلفة للكلية بنسبة 15% سنويا. 3- توفير بنوك للأسئلة لبعض المقررات الدراسية واتاحتها للطلاب.	4/1 تطوير العملية التعليمية بالكلية لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة	4- تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.
ج 34.000	ج 34.000	-	الثامن عشر	الرابع	4/2 تطوير اساليب التقويم ونظم الامتحانات بالكلية.			
ج 25.000	ج 25.000	-	الخامس	الخامس	6/1 تنفيذ خطة المتابعة لضبط جودة أنشطة المشروع بالاستعانة بمراجعين داخليين وخارجيين.	- تنفيذ 80 % الأنشطة بدقة بناء على الخطة الموضوعية وفي أوقاتها المحددة. 2- لا تزيد عدد حالات عدم المطابقة الواردة بتقارير لجان المتابعة من قبل ادارة مشروع والمراجعة الخارجية عن 5% 3- تحقيق 75% من مؤشرات النجاح الخاصة بكل مخرج من مخرجات المشروع. - وجود الدراسة الذاتية وتحليلها وتحديد نقاط القوة والضعف، واعداد خطة التحسين واعتمادها من مجلس الكلية.	6/1 نظام مفعّل لضبط جودة أنشطة مشروع تطوير الفاعلية التعليمية والتأهيل للاعتماد.	6- دعم نظم ادارة ضمان جودة التعليم النوعي بالكلية وتأهيلها القومية للاعتماد من قبل الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ج 1.364.000	ج 114.000	ج 1.250.000						الإجمالي



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع الثالث: (الشهر السابع – الشهر التاسع)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
1- تطوير البنية التحتية بما يتلائم مع استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة والموارد الذاتية.	1/ب توفير المواد المساعدة للتعليم والتعلم بالكلية	- الانتهاء من 80% من الانجاز في المدة المحددة وبالشروط المطلوبة	1/ب1 تزويد الاقسام العلمية والقاعة متعددة الاغراض بالداتاشو وشاشات العرض والاجهزة السمعية (الميكروفونات)، واجهزة تعليمية لقسمى الاقتصاد المنزلى، العلوم الموسيقية	السابع	التاسع	400.000 ج	200.000 ج 600.000 ج
4- تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.	4/ب وضع اليات لتفعيل نظم تقييم الامتحانات مع مراعاة العدالة وعدم التمييز	1- تدريب ما لا يقل عن 25% سنويا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايير نظم تقييم الطلاب والامتحانات. 2- المام 70% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب باهمية نظم تقييم الطلاب والامتحانات. 3- اعداد وتفعيل خرائط المنهج وخرائط الامتحانات لتتبع مدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة طبقا لمصفوفة المخرجات والمقررات بالبرنامج. 4- ارتفاع نسبة نجاح المتعلم سنويا بمعدل 5% نتيجة التغذية الراجعة واستثمار نتائج التقييم.	4/ب1 تدريب اعضاء هيئة التدريس لرفع كفاءتهم فى تقويم الطلاب والامتحانات.	السابع	التاسع	-	-
			4/ب2 وضع اليات واضحة وتفعيلها لتتبع مدى تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.	السابع	التاسع	-	-
5- النهوض بالبحث العلمى الهادف للوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع الابتكارات العلمية لدى الطلاب والباحثين	5/ب قاعدة بيانات للأبحاث العلمية بالكلية	1- استيفاء وضع 80% من أبحاث أعضاء هيئة التدريس على قواعد البيانات بالكلية بنهاية المشروع. 2- ارتفاع رضا الباحثين المتعاملين مع قاعدة البيانات (75% سنويا) 3- الاستعانة بالأبحاث البناءة الموجودة على قواعد البيانات لتحسين أداء الكلية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية 4- أداء الأنشطة في أوقاتها.	5/ب1 تحديث الموقع الالكتروني للكلية لتفعيل البيانات للأبحاث العلمية الخاصة باعضاء هيئة التدريس.	السابع	التاسع	-	-
الإجمالي						400.000 ج	200.000 ج 600.000 ج



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع الرابع: (الشهر العاشر – الشهر الثاني عشر)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
6-دعم نظم ادارة ضمان جودة التعليم النوعى بالكلية وتأهيلها القومية للاعتماد من قبل الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد.	1/6 أنظام مفعّل لضبط جودة أنشطة مشروع تطوير الفاعلية التعليمية والتأهيل للاعتماد.	- تنفيذ 80 % الأنشطة بدقة بناءا على الخطة الموضوعية وفي أوقاتها المحددة. 2- لا تزيدعدد حالات عدم المطابقة الواردة بتقارير لجان المتابعة من قبل ادارة مشروع والمراجعة الخارجية عن 5% 3- تحقيق 75% من مؤشرات النجاح الخاصة بكل مخرج من مخرجات المشروع. - وجود الدراسة الذاتية وتحليلها وتحديد نقاط القوة والضعف، واعداد خطة التحسين واعتمادها من مجلس الكلية.	2/1/6 دراسة أثر أنشطة المشروع على جودة الفاعلية التعليمية.	العاشر	الثامن عشر	-	-
				العاشر	الثانى عشر	-	-
		6/ب الحصول علي الاعتماد البرامجي للكلية من قبل الهيئة القومية للاعتماد	1- نشر الوعى عن معايير الهيئة بنسبة 90% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين وطلاب الكلية . 2- استيفاء ما لا يقل عن 75 % من معايير الهيئة في الدراسة الذاتية لبرنامج العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي 3- تقرير زيارة المحاكاة للبرامج المؤهلة للاعتماد باستيفاءها لمعايير الاعتماد. 4- التقدم بملف الاعتماد لبرنامج العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودفع مصروفات الاعتماد.	6/ب/1 تأهيل برنامجى العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلى للتقدم بملف الاعتماد.	الثانى عشر	الخامس عشر	-
الإجمالي							
							91.000 ج



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع الخامس: (الشهر الثالث عشر – الشهر الخامس عشر)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				البداية	النهاية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
2-رفع كفاءة العملية التعليمية والتحديث المستمر للمناهج والمقررات بالتعاون مع المعنيين داخل وخارج الكلية.	2/أ تحديث وتطوير البرامج والمقررات الدراسية	1- استحداث لائحة جديد لمرحلة البكالوريوس وتسليمها للجنة المناهج في الموعد المحدد. 2- زيادة فرص العمل المتاحة لخريجي الكلية (ارتفاع فرص العمل المتاحة للطلاب محليا واقليميا بنسبة 10% سنويا به). 3- ارتفاع مستوى رضا المعنيين عن البرامج والمقررات الدراسية بنسبة 70%.	2/أ/2 مراجعة الاقسام العلمية للمقررات وتقييمها من المراجع الخارجى طبقا لمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	10000 ج
4- تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.	4/ج زيادة رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم والطلاب والاطراف المجتمعية على مستوى الفاعلية التعليمية	1- ارتفاع مستوى رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم والطلاب عن نظم التقييم والامتحانات بالكلية بنسبة 15% 2- زيادة الأنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية 3- زيادة تفعيل الموقع الكترونى للكلية، وصفحات برامج الكلية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك، الواتس اب).	4/ج/1 قياس مستوى رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم والطلاب والاطراف المجتمعية عن نظم التقييم والامتحانات بالكلية.	الثالث عشر	الثالث عشر	-	7000 ج
5- النهوض بالبحث العلمى الهادف للوصول الى مخرجات تطبيقية وتشجيع الابتكارات العلمية لدى الطلاب والباحثين	5/أ الخطة البحثية للكلية	1- وجود خطة بحثية معلنة للكلية في الوقت المحدد، ووجود خطط بحثية معتمدة للأقسام وتسليمها في الوقت المحدد. 2- تنفيذ ما لا يقل عن 30% من الخطة البحثية في خلال مدة المشروع 3- ارتفاع النسبة المئوية للأوراق البحثية العلمية التي قبلت للنشر، أو نشرت في مجلات دولية لتصل إلى 20% بنهاية المشروع. 4- زيادة عدد البحوث العلمية المتنوعة والمنشورة في اعداد مجلة الكلية والمرتبطة بمشكلات المجتمع المحلى والاقليمى. 5- الاستفادة من مؤتمر الكلية في تبادل الخبرات والابحاث والدراسات البحثية، واستثمار التوصيات والمقترحات في تطوير وتحسين الخطط البحثية المستقبلية.	5/أ/3 زيادة تفعيل مجلة الكلية لنشر الابحاث العلمية المتنوعة لحل مشكلات المجتمع المحلى والاقليمى.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	6000 ج
			5/أ/4 عقد مؤتمر سنوى للكلية.	الثالث عشر	الخامس عشر	-	-
الإجمالي							
						-	23000



2.1.4 تفاصيل الخطة التنفيذية للربع السادس: (الشهر السادس عشر – الشهر الثامن عشر)

الهدف	المخرجات (محددة)	مؤشرات النجاح (قابلة للقياس)	الأنشطة الرئيسية *	فترة التنفيذ (الشهر)		التكلفة	
				النهاية	البداية	مساهمة الوحدة	مساهمة الجامعة الإجمالي
4- تفعيل نظم تقييم الامتحانات لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لزيادة رضا المستفيدين على مستوى الفاعلية التعليمية.	4/ج زيادة رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيه والطلاب والاطراف المجتمعية على مستوى الفاعلية التعليمية	1- ارتفاع مستوى رضا اعضاء هيئة التدريس ومعاونيه والطلاب عن نظم التقويم والامتحانات بالكلية بنسبة 15% 2- زيادة الأنشطة التعليمية للمتعلم، وارتفاع مستوى جودة مشروعات التخرج وتوظيفها لتطوير بيئة التعلم بالكلية 3- زيادة تفعيل الموقع الكتروني للكلية، وصفحات برامج الكلية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك، الواتس اب).	4/ج/2 الاعلان عن نتائج التقويم واستثمارها في تحسين العملية التعليمية.	السادس عشر	الثامن عشر	-	-
6-دعم نظم ادارة ضمان جودة التعليم النوعي بالكلية وتأهيلها القومية للاعتماد من قبل الهيئة لضمان جودة التعليم والاعتماد.	6/ب الحصول على الاعتماد البرامجي للكلية من قبل الهيئة القومية للاعتماد	1- نشر الوعي عن معايير الهيئة بنسبة 90% من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين وطلاب الكلية . 2- استيفاء ما لا يقل عن 75 % من معايير الهيئة في الدراسة الذاتية لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي 3- تقرير زيارة المحاكاة للبرامج المؤهلة للاعتناء باستيفاءها لمعايير الاعتماد. 4- التقدم بملف الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودفع مصروفات الاعتماد.	6/ب/2 التقدم بملف الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.	الثامن عشر	الثامن عشر	-	60.000 ج
			6/ب/3 الاعتماد لبرنامجي العلوم الموسيقية وعلوم الاقتصاد المنزلي بالكلية من الهيئة.	الثامن عشر	الثامن عشر	-	-
الإجمالي						-	60.000 ج

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
إدارة دعم الجودة و التأهيل للاعتماد

